ZAPISNIK
O PRIMOPREDAJI RADOVA REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE DIZALA U GRAĐEVINI NA ADRESI CIOTTINA 20

Primopredaji radova na **REKONSTRUKCIJI I MODERNIZACIJI RADOVA** u građevini u Rijeci na adresi **Ciottina 20** pristupilo se 21.04. **.2026. godine.**

Primopredaju radova izvršila je Komisija u sastavu :

1. **Jolanda Todorović** , ovlašteni predstavnik suvlasnika građevine **Ciottina 20 ;**
2. **Martina Samaržija** , predstavnik tvrtke **Roark Rijeka d.o.o**, upravitelja građevine **Ciottina 20**
3. **Kristijan Arbanas**, predstavnik izvoditelja radova, **Lift – Mont Rijeka d.o.o. iz Rijeke**;

Komisija je tijekom svoga rada utvrdila slijedeće :

- **Izvoditelj** radova je Lift-Mont Rijeka d.o.o. , Kršinićeva 8 , 51000 Rijeka
- **Naručitelji** radova su suvlasnici građevine Ciottina 20 u Rijeci i upravitelj te zgrade, **Roark Rijeka d.o.o.** iz Rijeke ;

- Za izvođenje predmetnih radova zaključen je između **Naručitelja i Izvoditelja UGOVOR BR. 41125 O REKONSTRUKCIJI I MODERNIZACIJI DIZALA od dana 03.11.2025. ,** a predmet ovog ugovora je MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA DIZALA

- U nastavku svoga rada Komisija je konstatirala slijedeće :

1. Radovi na rekonstrukciji i modernizaciji dizala izvedeni su prema zaključenom ugovoru, propisima i pravilima struke.
2. Kvaliteta izvedenih radova odgovara ugovorenoj kvaliteti radova.
3. O svim pitanjima tehničke naravi postignuta je suglasnost između ovlaštenih predstavnika Naručitelja i Izvoditelja;.
4. Dizalo je ispitano i pušteno u pogon **26.03.2026. godine**
5. Kao datum završetka primopredaje utvrđuje se 21.04. 2026. , i kao datum aktiviranja garancije utvrđuje se **26.03.2026.godine.**

Primjebe i rok za otklanjanje :

1.) PROJEKT IZVEDENOG STANJA BIT ĆE DOSTAVLJEN DO 27.04.2026.

2.) _____

3.) _____

4.) _____

ČLANOVI KOMISIJE :

LIFT-MONT RIJEKA d.o.o. za montažu, održavanje, remont dizala i elektromehaničke radove RIJEKA

1. Jolanda Todorović
2. Martina Samaržija
3. Kristijan Arbanas

Jolanda Todorović

ROARK Rijeka d.o.o. Rijeka OIB 84867642558