ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI RADOVA
NA IZRADI KOSE STUBIŠNE PLATFORME U VILI ANGIOLINI

sastavljen dana 22. prosinca 2023. godine u prostorijama tehničkog odsjeka Grada Opatije.

Nazočni:

1. Kristijan Arbanas za Lift-Mont Rijeka d.o.o., Rijeka (predstavnik izvođača)
2. Vjekoslav Osojnak za Grad Opatiju, Opatija (predstavnik investitora)

1. Ovim zapisnikom utvrđuje se da su radovi izvedeni u skladu sa ugovorom o javnim radovima br. 58/23, hrvatskim propisima, pravilima struke i građevinskom knjigom.

2. Konstatira se da je izvoditelj izvršio svoju obavezu u pogledu obima, vrste i kvalitete radova, kao i kvalitete upotrijebljenog materijala.

   2.1 _____ rok _____

   2.2 _____ rok _____

3. Podaci o činjenicama o kojima nije postignuta suglasnost ovlaštenih predstavnika:

   _____

   _____

4. Ugovoreni rok dovršetka radova po ugovoru br. 58/23, je 22. prosinac 2023. godine.

5. Ovim zapisnikom se konstatira da su radovi na izradi kose stubišne platforme u vili Angiolini završeni 22. prosinca 2023. godine te se smatra da je izvođač Lift-Mont Rijeka d.o.o., Rijeka ispunio ugovornu obvezu u roku.

Za Izvoditelja:

Kristijan Arbanas

LIFT - MONT RIJEKA d.o.o. za ugradnju, održavanje, remont dizala i elektroinstalacijske radove RIJEKA

Za Naručitelja:

Vjekoslav Osojnak

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD OPATIJA 2 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPATIJA