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MIN-MEBIMURIE, INVESTICIJE, NEKRETNINE d.o.0.
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Bana Josipa Jelaci¢a 22, 40000 Cakovec, OIB: 368719344651, HR
tel. +385 40 395460, fax +385 40 395477, e-mail: info@medjimyrje-nekretnine hr

Na temelju ¢lanka 58. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125719) i Pravilnika o naénu
provedbe struCnog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i na¢inu vodenja gradevinskog dnevnika, te
o0 sadrzaju zavrénog izvje$¢a nadzornog inzenjera (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19 i 121/19)

podnosim slijedece

ZAVRSNO IZVJESCE

br. GNI-4/24

Glavnog nadzornog inzenjera o obavljanju poslova struénog nadzora gradenja
gradevine javne i drusStvene namjene (socijalna ustanova) — Obiteljski centar, 2. b

skupine

1.0 PODATCI O GRADEVINI | GRADEVINSKOJ DOZVOLI

1.1 Naziv gradevine:

1.2 Lokacija:

1.3 Investitor:

1.4  Glavni projektant:

1.5  Akti kojima je
odobreno gradenje

Zgrada Obiteljskog centra u Virovitici
J.J. Strossmayera 24, 33000 Virovitica na k.¢.br. 67/2 k.o. Virovitica

OBITELJSKI CENTAR, Ulica Svetog Preobrazenja 4/1V, 10000
Zagreb, OIB: 34989146384

Neda Carevi¢ Lesi¢, mag. ing. arch., broj ovlastenja A 3787.

GRADEVINSKA DOZVOLA: KLASA: UP/I-361-03/20-01/000049,
URBROJ: 2189/1-03-02/1-20-0013 od 17.11.2020., izdane od
Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uredenje i
graditeljstvo, Odsjek za prostorno uredenje, Grad Virovitice,
Viroviticko-podravska Zupanija, Trg Kralja Zvonimira 1, 33000
Virovitica.

Gradevinska dozvola postala je pravomoéna 14.12.2020. o ¢emu je
izdana potvrda o pravomocnosti, KLASA: UP/I-361-03/20-01/000049,
URBROJ: 2189/1-03-02/1-20-0014

RJESENJE O IZMJENI GRADEVINSKE DOZVOLE: KLASA: UP/I-
361-03/20-01/000048, URBROJ:  2189/1-03-02/1-23-0003 od
12.06.2023., izdane od Upravnog odjela za komunalne poslove,
prostorno uredenje i graditeljstvo, Odsjek za prostorno uredenje, Grad
Virovitice, VirovitiCko-podravska Zupanija, Trg Kralja Zvonimira 1,
33000 Virovitica

Gradenje predmetne gradevine izvedeno je sukladno projektnoj dokumentaciji, i to:
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GLAVNI PROJEKTI:

ELABORATI:

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
CIP d.o.0., Matije Gupca 22, 33000 Virovitica, OIB: 45104251366
Projektant: Neda Carevi¢ Lesi¢, mag.ing.arch., broj ovlastenja A 3787
Oznaka projekta: TD 18/20-A, od 09.2020. godine

MAPA 2 ARHITEKTONSKI PROJEKT - projekt racionalne uporabe energije i
toplinske zastite
CIP d.o.0., Matije Gupca 22, 33000 Virovitica, OIB: 45104251366
Projektant: Neda Carevi¢ Lesi¢, mag.ing.arch., broj ovlastenja A 3787
Oznaka projekta: TD 18/20-TZ, od 09.2020. godine

MAPA 3 GRADEVINSKI PROJEKT - projekt konstrukcije
OPUS d.o.0., Vijenac P. Kolari¢a 5a, 31000 Osijek, OIB: 56232250245
Projektant: Tihana Miji¢, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 287
Oznaka projekta: OP 42/20, od 09.2020. godine

MAPA 4 GRADEVINSKI PROJEKT - projekt vodovoda i kanalizacije
CIP d.o.o0., Matije Gupca 22, 33000 Virovitica, OIB: 45104251366
Projektant: Davor Lovrenc, stru¢.spec.ing.aedif., broj ovlastenja G
4959, Oznaka projekta: TD 18/20-VIK, od 09.2020. godine

MAPA 5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
NNM ENERGETIKA d.o.0., J.J.Strossmayera 4, 33000 Virovitica,
OIB: 25374737631 Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el., broj
ovlastenja E 37, Oznaka projekta: 70/20 od 09.2020. godine

MAPA 6 STROJARSKI PROJEKT
MESTROVIC TERMOTEHNICKE INSTALACIJE d.o.0., Pé&elié 188A,
33400 Pceli¢, OIB: 00932295761
Projektant: lvo Mestrovi¢, dipl.ing.stroj., broj ovlastenja S 1741
Oznaka projekta: 10/2020 od 09.2020. godine

MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT - projekt ugradnje dizala
Ured ovlastenog inZenjera strojarstva Denis Paleka, Miroslava Miliéa
12, 10090 Zagreb, OIB: 33825093569 Projektant: Denis Paleka,
dipl.ing.stroj., broj ovlastenja S 1326
Oznaka projekta: DP 101/20, od 09.2020. godine

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

CIP d.o.0., Matije Gupca 22, 33000 Virovitica, OIB: 45104251366
Projektant: Neda Carevi¢ Deskar, mag.ing.aedif., broj ovlastenja G
4554 Broj elaborata: TD 18/20-ZP, od 09.2020. godine

ELABORAT ZASTITE NA RADU

CIP d.o.0., Matije Gupca 22, 33000 Virovitica, OIB: 45104251366
Projektant: Davor Lovrenc, strué.spec.ing.aedif., broj oviastenja G
4959, Broj elaborata: TD 18/20-ZNR, od 09.2020. godine

ELABORAT ZASTITE NA OD BUKE

CIP d.o.0., Matije Gupca 22, 33000 Virovitica, OIB: 45104251366
Projektant: Neda Carevi¢ Lesi¢, mag.ing.arch., broj oviastenja A 3787
Broj elaborata: TD 18/20-ZB, od 09.2020.
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IZVEDBEN! PROJEKT!:

MAPA1/5 ARHITEKTONSKI PROJEKT
projektant: Neda Carevi¢ Lesi¢, mag.ing.arh., A 3787, CIP d.o.0.
Virovitica, br. projekta: TD 18/20-A-1Z

MAPA 2/5 GRAPEVINSKI PROJEKT - projekt konstrukcije

projektant Tihana Miji¢, dipl.ing.grad., G 287, OPUS d.o.o. Osijek, br.
projekta: OP 42/20

MAPA 3/5 GRADEVINSKI PROJEKT - projekt vodovoda i kanalizacije
projektant. Davor Lovrenc stru€.spec.ing.aedif., G 4959, CIP d.o.o.
Virovitica, br. projekta: TD 18/20-ViK-1Z

MAPA 4/5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el., E 37, NNM Energetika d.o.o.
Virovitica, br. projekta: TD 70/20-1Z

MAPA 4/5 STROJARSKI PROJEKT
projektant: lvo Mestrovi¢, dipl.ing.stroj., S 17441,
MESTROVIC TERMOTEHNiCKE INSTALACIJE d.o.o. ,Pceli¢
br. projekta: 10/2020-1Z

REVIDENT: Kontrola glavnog projekta nije propisana zakonom

2.0

IZJAVA O CJELOVITOSTI | MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI STRUCNOG NADZORA

Tijekom izvodenja radova obavljani su poslovi stalnog struénog nadzora u smislu odredbi
Zakona o gradniji, te za svaku od vrsta radova postoje posebne izjave izvodada radova, te
zavr$na izvje$¢a nadzornih inZenjera. Obzirom da je u tijeku gradnje doslo do raskida
ugovora sa prvim izvoditeljem, SLAVIC-INZENJERINGOM d.o.0., te takoder i tvrtkom koja je
obavljala nadzor radova, CIP d.o.0. Virovitica, o ovom izvje$éu navesti ¢u sve nadzorne
inZenjere i izvoditelje radova, a radove sam shodno tome podijelio na radova | faze, i radove
Il faze.

Nadzorni inzenjeri su prisustvovali i primopredaji dokumentacije pojedinih faza, vlastoruéno
su potpisivali upise u gradevinski dnevnik i kontrolirali da se radovi izvode u skladu s
odobrenom dokumentacijom i gradevinskom dozvolom, te obavljali kontrolu tehnoloskog
redoslijeda izvodenja radova.

Glavni nadzorni inzenjer koordinirao je rad svih nadzornih inzenjera i projektanata koji su bili
ukljuéeni u operativne sastanke. Operativni sastanci odrzavali su se u pravilu jednom tjedno,
ili po potrebi, a na tim sastancima su se uskladivale sve aktivnosti svih sudionika u izgradniji.
Nadzorni inzenjeri i izvoditelji bili su, po fazama:

| FAZA, od 22.04.2022. do 13.12.2023.

21 Struéni nadzor: CIP d.o.0., Matije Gupca 22, Virovitica, OIB:45104251366
2.2 Glavni nadzorni
inZenjer: Maja Carevi¢c Deskar, mag.ing.aedif., ovlasteni inzenjer
gradevinarstva, G 4554, glavni nadzorni inZenjer, rjeSenje o
imenovanju glavnog nadzornog inzenjera od 24. 03. 2022.
Tehnicki pregled OBITELJSKI CENTAR VIROVITICA I Stianica 3
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2.3 Nadzorni inzenjeri:

2.4 Izvodadi radova:

MIN-MEDIMURIE, INVESTICIJE, NEKRETNINE d.0.0.
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Maja Carevic Deskar, mag.ing.aedif., ovlasteni inzenjer
gradevinarstva, G 4554, nadzorni inZenjer za GO radove, vodovoda i
kanalizacije, te uredenja okoliSa, rieSenje o imenovanju nadzornog
inZenjera od 14. 03. 2022.

Miroslav Bobanac, dipl.ing.el., ovlasteni inZenjer elektrotehnike, E
37, nadzorni inZenjer za elektroinstalaterske radove, riesenje o
imenovanju nadzornog inZzenjera za elektroinstalacie od
14.03.2022.godine.

Ivo Mestrovi¢, dipl. ing. stroj., ovlasteni inzenjer strojarstva, S 1741,
nadzorni inZzenjer za strojarske radove, rjeSenje o imenovaniju
nadzornog inZenjera za strojarske radove od 14.03.2022.godine.

Slavié-inzenjering d.o.o., Vinkovacka cesta 15, 33000 Virovitica, OIB:
55336194344, Rjesenje o imenovanju br. 10/2022, za Zdravka Slaviéa,
dipl.ing.grad., glavnog inZzenjera gradili$ta od 24.03.2022.

Gradevinsko-obrtnicki radovi, vodovoda i kanalizacije, te uredenja
okoli$a: Imenovanje za voditelja gradevinskih radova Zdravka Slavi¢a,
dipl.ing.grad., rieenje br. 11/2022, od 24.03.2022.godine.

Strojarski radovi: Imenovanje za voditelja radova strojarskih instalacija,
Zorana lvankovié¢a, dipl.ing.stroj., rie$enje br. 15/2023 od 04.09.2023.
godine.

Elektroinstalaterski radovi: Imenovanja za voditelja
elektroinstalacijskih radova Zdravka Petrovi¢a, dipl.ing.el., rieenje br.
12/2022 od 24.03.2022. godine.

Il FAZA, od 28.05.2024. do 30.11.2024.

25 Struéni nadzor:

2.6 Glavni nadzorni
inZenjer:

2.7  Nadzorni inZenjeri:

MIN-MEDIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE d.o.0., Cakovec,
Bana Josipa Jelaéi¢a 22

lvan Vinkovi¢, dipl. ing. grad., ovlasteni inzenjer gradevinarstva,
G 2023, glavni nadzorni inZenjer, odluka o imenovanju glavnog
nadzornog inzenjera od 21. 05. 2024.

Ivan Vinkovi¢, dipl.ing.grad., ovlasteni inZenjer gradevinarstva,
G 2023, odluka o imenovanju nadzornog inZzenjera za gradevinsko-
obrtni¢ke radove i hidroinstalacije od 21.05.2024.godine.

Stanislav Petrac, ing.el., ovlasteni inzenjer elektrotehnike, E 118,
nadzorni inZenjer za elektroinstalaterske radove, Odluka o imenovanju
nadzornog inZenjera za elektroinstalacije od 21.05.2024.godine.
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Ivan Klasi¢, dipl. ing. stroj., ovlasteni inZenjer strojarstva, S 97,
nadzorni inzenjer za strojarske radove, Odluka o imenovanju
nadzornog inZenjera za strojarske radove od 21.05.2024.godine.

Izvodac radova:
MISTI GRADNJA d.o.o., Zastavnice 20c, Hrvatski Leskovac OIB
76547337883, izvodenje gradevinsko-obrtniékih radova, radova
izvedbe vodovoda i kanalizacije te uredenja okoli$a, strojarskih radova
i elektriarskih radova

Gradevinsko-obrtni¢ki radovi, radovi izvedbe vodovoda i kanalizacije
te uredenja: MISTI GRADNJA d.o.0. Zastavnice 20c, Hrvatski
Leskovac OIB 76547337883, Imenovanje za inZzenjera gradilista Maria
Misica, ing.grad. rjeSenje o imenovanju inZzenjera gradili§ta br. 01/24-
VTC, od 21.05.2024.godine.

Strojarski _radovi: MONTING-I.M. d.c.o., OIB: 20305872748,
Imenovanje za voditelja gradiliSta za strojarske radove Josipa Trohu,
ing.stroj., rje$enje o imenovanju br. 9/2024 od 15.06.2024. godine.

Elektroinstalaterski radovi: SA-PA ELEKTRO PROJEKT j.d.o.o,
Marsani¢i 14, 10090 Zagreb, OIB: 66855541673, Imenovanje za
voditelja elektro radova Ine Krsti¢a, dipl.ing.el., rieSenje br. SV-04/24
od 28.05.2024. godine.

Radovi na ugradnji _dizala: DIZALA BURCEVIC d.o.0.,
J.J.Strossmayera 43, Virovitica, OIB: 55659871784. Imenovanja za
voditelja radova Resetar Branka, dipl.ing.stroj. imenovan rjesenjem br.
TCHPV od 30.03.2023. godine.

IZJAVA O USKLADENOSTI IZVEDBE GRADEVINE SA GRADEVINSKOM DOZVOLOM

Svi radovi gradenja gradevine javne i dru$tvene namjene (socijalna ustanova) — 2.b skupine,
OBITELJSKI CENTAR, medusobno su uskladeni i izvedeni u cijelosti, a u skladu s glavnim
projektom i izdanom Gradevinskom dozvolom, odredbama Zakona o gradnji, posebnim
zakonima i drugim propisima. Ispunjeni su svi uvjeti neometanog pristupa i kretanja u
gradevini, svi bitni zahtjevi i drugi uvjeti za gradevinu - pouzdanost, mehanitka otpornost i
stabilnost, sigurnost u slu¢aju pozara, zastita zdravlja, te usteda energije i toplinske zaétite.

PODATCI O OBJEDINJAVANJU GRADEVINSKOG DNEVNIKA TE O 1ZVJESCIMA SVIH
NADZORNIH INZENJERA

Gradevinski dnevnici o tijeku izvodenja radova vodeni su u | i |l fazi, za svaku vrstu radova.

| FAZA

Za gradevinsko-obrtni¢ke radove i vodovoda i kanalizacije gradevinski dnevnik vodio se u
sedam knjiga, od 22.04.2022. do 13.12.2023., ukupno 318 listova.

Za strojarske radove, gradevinski dnevnik vodio se u jednoj knjizi, od 04.09.2023. do
20.10.2023., ukupno 30 listova.

Tehnicki pregled OBITELJSKI CENTAR VIROVITICA
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Za elektrotehnitke instalacije gradevinski dnevnik se vodio jednoj knjizi, od 28.03.2022. do
20.12.2023., ukupno 24 listova.

I FAZA

Za gradevinsko-obrtnicke radove i vodovoda i kanalizacije gradevinski dnevnik vodio se u
dvije knjige, od 28.05.2024. do 30.11.2024., ukupno 97 listova.

Za strojarske radove, gradevinski dnevnik vodio se u jednoj knjizi, od 25.07.2024. do
30.11.2024., ukupno listova.

Za elektrotehnitke instalacije gradevinski dnevnik se vodio jednoj knjizi, od 28.05.2024. do
30.11.2024., ukupno 22 lista.

Za radove na ugradnji dizala gradevinski dnevnik vodio se u jednoj knjizi, od 01.07.2024. do
30.11.2024., ukupno 10 listova.

Za sve vrste radova nadzorni inZenjeri sastavili su zavréna izvie$¢a, a glavni nadzorni
inzenjer zavréno izvje$ée glavnog nadzornog inZzenjera:

| FAZA

Zavr$no izvjeSée nadzornog inZzenjera za gradevinsko — obrtni¢ke radove br. 01-N/2024
od 09.02.2024. izradeno od nadzornog inZenjera Maje Carevi¢ Deskar, mag.ing.aedif.,
ovlasteni inZenjer gradevinarstva, odluka o imenovanju nadzornog inZzenjera za gradevinsko-
obrtni¢ke radove, vodovoda i kanalizacije i uredenja okoli$a, od 14.03.2022.godine.

Zavrsno izvjeSée nadzornog inZenjera za elektrotehni¢ke radove, br. 03/2024, izradeno
od nadzornog inZenjera Miroslava Bobanca, dipl.ing.el., oviasteni inZenjer elektrotehnike,
E 37, nadzorni inZzenjer za elektroinstalaterske radove, Odluka o imenovanju nadzornog
inZenjera za elektroinstalacije od 14.03.2022.godine.

Zavr$no izvje$¢e nadzornog inZenjera za radove na strojarskim instalacijama, br. ZI
01/2024, izradeno od nadzornog inZenjera lve Mestrovica, dipl.ing.stroj., ovlasteni inzenjer
strojarstva, S 1741, nadzorni inZenjer za strojarske instalacije, Odluka o imenovanju
nadzornog inZenjera za strojarske radove od 14.03.2022.godine.

Zavr$no izvjescée glavnog nadzornog inZenjera | FAZE br. 01-GN/2024, od 09.02.2024.
godine, izradeno od glavnog nadzornog inzenjera Maje Carevi¢ Deskar, mag.ing.aedif.,
ovlastenog inZenjera gradevinarstva, G 4554, rieSenje o imenovanju glavnog nadzornog
inZenjera od 14.03.2022.godine.

Il FAZA

Zavrsno izvjeSée nadzornog inZenjera za gradevinsko — obrtni¢ke radove br. NIGO-4/24
od 05.12.2024. izradeno od nadzornog inZenjera lvana Vinkoviéa, dipl.ing.grad., ovlasteni
inZenjer gradevinarstva, G 2023, odluka o imenovanju nadzornog inZenjera za
gradevinsko-obrtni¢ke radove i hidroinstalacije od 21.05.2024.godine.
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Zavrsno izvjeSée nadzornog inzenjera za elektrotehni¢ke radove, br. 48/2024 izradeno
od nadzornog inZenjera Stanislava Petraca, ing.el., ovlasteni inZzenjer elektrotehnike, E 118,
nadzorni inZenjer za elektroinstalaterske radove, Odluka o imenovanju nadzornog inZenjera
za elektroinstalacije od 21.05.2024.godine.

Zavrsno izvjeSée nadzornog inzenjera za radove na strojarskim instalacijama, br.09/24,
izradeno od nadzornog inZenjera Ivana Klasi¢a, dipl. ing. stroj., ovladteni inzenjer
strojarstva, S 97, nadzorni inZzenjer za strojarske radove, Odluka o imenovanju nadzornog
inZenjera za strojarske radove od 21.05.2024.

Zavréno izvjeS¢e glavnog nadzornog inZenjera br. GNI-04/24, od 05.12.2024. godine,
izradeno od glavnog nadzornog inZzenjera lvana Vinkovié, dipl. ing. grad., ovlasteni inZzenjer
gradevinarstva, glavni nadzorni inzenjer, odluka o imenovanju glavnog nadzornog inZzenjera
od 21.05.2024.godine

U Cakovcu, 06.10.2023.

Sastavio:
Ivan Vinkovié, dipl. ing. grad.
Ovlasteni inZenjer gradevinarstva

ARVATSIA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTY,
van Vinkovié

diph ing. grad.
Oviaitens inerjer qraicvinarstva D>
G 2023
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